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Seznam použitého značení: 
- A  Ampér 
- BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- C20/25  Pevnost betonu válcová a krychelná 
- ČSN   České technické normy 
- ČSN EN Převzatá evropská norma 
- ČÚBP  Český úřad bezpečnosti práce 
- EPS  Pěnový expandovaný polystyren 
- EU  Evropská unie 
- K   Koeficient ztrát napětí 
- Ks    Kus 
- kd   Koeficient pro výpočet maximální denní spotřeby 
- kh   Hodinový koeficient 
- kn   Koeficient pro danou spotřebu 
- kW   Kilowatt 
- max.  Maximální 
- min.  Minimální 
- NN   Nízké napětí 
- OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Qn   Vteřinová spotřeba vody 
- PD   Projektová dokumentace 
- Pn   Spotřeba vody na směnu 
- qs   Specifická potřeba vody na osobu 
- SO   Stavební objekt 
- Sb.   Sbírka 
- t  Doba 
- tl.   Tloušťka 
- TUV   Teplá užitková voda 
- TZB   Technické zabezpečení budov 
.- Un  Součinitel prostupu tepla  
- V  Volt 
- ZS   Zařízení staveniště 
- ŽB   Železobeton 
- 1NP   První nadzemní podlaží 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě: 
a) název stavby: 
Bytový dům Integra. 
b) místo stavby: 
Lípová 8/952, Havířov - Město, okres Karviná, 
 KÚ: Havířov- Město 637555, p.č. 325 / 01. 
c) předmět dokumentace: 
 Předmětem dokumentace je stavba bytového domu s třemi nadzemními podlažími a 
jedním podzemním. Na objektu bude plochá střecha. Zastavěná plocha je 478,5 m2. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 
 Tomáš Kantor, Havířov 736 01, Jungmannova 2/852, okr. Karviná. 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 Tomáš Kubica, Domaslavice 381, 739 38, okr. Frýdek-Místek.  
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 1. Zadávací architektonická studie, 
 2. regulační plán města Havířov, 
 3. snímek katastrální mapy,  
 4. geotechnický průzkum, 
 5. hydrogeologický průzkum, 
 6. radonový průzkum, 
7. ČEZ Distribuce a.s., vyjádření dne 12.1.2015 zn. 00100255, 
8. Telefónica Czech Republic a.s. vyjádření dne 10.1.2015 č.j. 005695, 
9. Severomoravské vodárny a kanalizace a.s. dne 15.1.2014, 15/V04856/2014/ČÍ, 
10. Doklady o vlastnictví. 
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A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území: 
 Stavba je umístěna v katastrálním území Havířov - Město. Parcela č. 325/01 o výměře 
2080m2. Parcela je ohraničena ulicemi Ostravská a Lípová. Z dalších stran přiléhají pozemky 
číslo 324, 323 a 11.  
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území: 
 Stavba je umístěna v zastavěné oblasti města Havířov. Sklon pozemku je mírně 
svažitý a je v zastavěné lokalitě. Objekty jsou převážně určeny pro bydlení. Na pozemku 
325/01 není umístěn žádný stávající objekt. Majitel pozemku je investor Tomáš Kantor. 
Pozemek  nebyl nijak využíván. 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:  
 Neplatí zvláštní předpisy pro dané území. 
 
d) údaje o odtokových poměrech: 
 Odtokové poměry se nezmění. Na parcele budou vybudovány vsakovací jímky, pro 
odtok srážkových vod z objektu. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
 Navržená stavba domu Integra je v souladu s aktuálními územně plánovacími 
dokumenty. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
 Dle územně plánovací dokumentace vydané 15.10.2013 zastupitelstvem města 
Havířov, byl vydán územní plán města Havířov jako opatření obecné povahy. Ve znění 
schválených změn a provedených úprav se jedná o plochy BH – bydlení hromadné 
(v bytových domech). 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 Projektová dokumentace je zhotovena dle všech požadavků dotčených orgánů, a tím je 
akceptuje. 
 
 h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
 Nejsou vydány žádné výjimky, ani úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
 Nepředpokládáme žádné související, ani podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby: 
 Katastrální území:  Havířov - 637555 
 Číslo parcely:  352 / 01 
 Druh parcely:  Orná půda 
 Využití:  K zastavění 
 Výměra:  2080m2 
 Vlastník:  Tomáš Kantor 
 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
 Nová stavba. 
 
b) účel užívání stavby: 
 Pronájem budoucích bytových jednotek. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 
 Trvalá stavba. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 
 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není požadována. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Navržený objekt splňuje požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na výstavbu [2], zejména v obecných požadavcích na výrobky pro stavby, v  
energetických a tepelně technických požadavcích na stavby a v požadavcích na požární 
bezpečnost. Zpevněné plochy určeny ke vstupu do budovy jsou navrženy pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Samotný objekt je určena pro užívání osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace, a proto podléhá požadavkům na bezbariérové 
užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [3]. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů: 
 Projektová dokumentace zahrnuje všechny požadavky a stanoviska dotčených orgánů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení: 
 Nejsou stanoveny žádné výjimky, ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity: 
 Zastavěná plocha:   479,5 m2 
Zpevněné plochy pochůzí:  45 m2 
 Zpevněné plochy pojízdné: 402 m2 
Počet bytů:    12 
Obestavěný prostor:   6197,5 m3 
 
i) základní bilance stavby: 
 Potřeby a spotřeby médií a hmot: Není předmětem diplomové práce. 
 Hospodaření s dešťovou vodou: Odtok dešťových vod pomocí vsakovacích jímek. 
 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: Není předmětem diplomové 
 práce. 
 Třída energetické náročnosti budov: Není předmětem diplomové práce. 
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j) základní předpoklady výstavby: 
 Předpokládaná délka výstavby:  15 měsíců. 
 Předpokládané zahájení stavby:  7/2016 
 Předpokládané ukončení stavby:  9/2017 
  
 
k) orientační náklady stavby: 
 Předběžná cena stavby: 27,8 mil. Kč bez DPH 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba je rozdělená na objekty:  
SO 01 Bytový dům 
SO 02 Přípojky inženýrských sítí 
SO 03 Terénní úpravy 
SO 04 Zpevněné plochy 
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B Souhrnná technická zpráva 
 
 
Obsah: 
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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku: 
 Staveniště je v rozsahu p.č. 325/01 v katastrálním území města Havířov. Sklon 
pozemku je mírně svažitý se sklonem od jihovýchodu k západu. Pozemku je travnatý. Parcela 
je ve vlastnictví investora, dle územního plánu je určen pro bytovou zástavbu. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
 Byl zhotoven radonový průzkum s výsledkem nepatrného výskytu radonu. Byl 
zhotoven hydrogeologický průzkum, díky kterého jsme určili hloubku podzemních vod na 5,5 
m pod terénem. Nedojde k ovlivnění spodní stavby. Geotechnický průzkum prokázal, že na 
pozemku je hlína písčitá, která je dobře propustná a není potřeba zhotovovat drenážní 
opatření. Stavba se kvůli své nízké náročností řadí do I. geotechnické kategorie. Pro návrh 
základových konstrukcí se vychází z návrhových tabulkových hodnot pro výpočet daného 
podloží. Stavba nevyžaduje žádné další doplňkové průzkumy. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
 Všechny stavební práce budou probíhat mimo ochranná pásma. Pouze při zhotovení 
přípojek na inženýrské sítě musíme postupovat s opatrností, kvůli dodržení ochranných pásem 
stávajících sítí. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území: 
 Stavba není v záplavovém, ani v poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území: 
 Stavba nijak neovlivní stávající přilehlé stavby ani okolí. Všechny stavební práce 
budou prováděny pouze na pozemku majitele. Při výstavně se budou používat opatření ke 
snížení hluku a prašnosti. Veškerá výstavba bude probíhat pouze od 7:00 do 18:00. Doprava 
nebude nikdy dlouhodobě omezena. Přerušení dopravy bude jen v době provádění přípojek na 
inženýrské sítě. Vozidla opouštějící staveniště budou očištěna, vzniklé nečistoty z okolních 
komunikací budou neprodleně odstraněny. Při zvýšeném pohybu vozidel bude přilehlá 
komunikace pravidelně čištěna a kropena proti prašnosti. V rámci ZS jsou navrženy nádoby 
na tříděný odpad. Odpady budou vyváženy na nejbližší skládky.     
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Na staveništi nejsou žádné stromy ani rostliny, které musíme odstranit, přemístit nebo 
zachovat. Nepočítáme s výsadbou žádných nových stromů ani rostlin. Travní plocha bude 
upravena v závěrečné fázi terénních úprav. Stavební práce nijak neohrozí zeleň ani případné 
živočichy na okolních pozemcích. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa: 
 Není potřeba žádných záborů zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa. 
 
h) územně technické: 
 V době provádění výstavby bude vjezd na staveniště z ulice Lípová a výjezd ze 
staveniště na ulici Ostravská. Součastný chodník na přilehlé ulici pro pěší chůzi bude  
upraven, aby nedošlo k poškození, či znehodnocení. Po dokončení výstavby zůstane jediný 
vjezd na pozemek a to z ulice Lípová.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
 Objekt nemá žádné věcné a časové vazby stavby. S výstavbou nejsou spojeny žádné 
další podmiňující, vyvolané, související investice. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
Stavba domu Integra bude určena k budoucímu pronajímání bytů. Objekt má 12 
bytových jednotek. 
  V 1.NP se nachází vstupní chodba a kočárkárna. V každém podlaží se nachází 
schodišťový prostor. V suterénu je umístěna technická místnost a sladovací jednotky 
nájemníků. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
 Bytový dům Integra se nachází v městě Havířov. Stavba je v souladu s regulačním 
plánem města Havířov. Sousední zástavba je tvořena podobnými bytovými domy. Budova je 
umístěna do východní části pozemku. Vchod pro pěší a vjezd na pozemek bude vytvořen ze 
sousední ulice. Vstup pro chodce a vjezd pro vozidla bude rozdělen pásem zeleně. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
 Architektonické řešení stavby je dané sousedními stavbami, požadavky investora a 
města. Bytový dům je tvořen jedním podzemním a třemi nadzemními podlažmií. Stavba bude 
mít plochou střechou s vystouplou atikou. Fasáda bude provedena kombinací silikonové 
omítky a obkladu Klinker. Hlavní část fasády tvořena omítkou bude mít žlutou barvu, dle 
výběru investora Ral 1033. Cihelnými pásky Klinker bude vstup do objektu a sokl kolem 
celého objektu. Obklad bude mít odstín červená – cihlová. Veškerá plastová okna jsou od 
výrobce Decplast řada Premium 84, odstín dub. Vstupní dveře do objektu jsou rovněž od 
stejného výrobce Decplast, řada Premium 84, odstín dub. Hlavní dveře jsou opatřeny panelem 
se schránkami a zvonky. Veškeré klempířské prvky na atice a fasádě objektu budou 
z pozinkovaného plechu, barva Ral 8003 – tmavě hnědá. Klempířské konstrukce na střeše 
jsou rovněž z pozinkovaného plechu, barva přírodní (bez nátěru). Na budově se nenachází 
střešní svody, odvod srážkových vod ze střechy je uvnitř objektu, v instalačních jádrech. 
Komín je ze systému Schiedel, s betonovou komínovou hlavou. Část komína nad střechou je 
rovněž obložen cihelnými pásky Klinker. Veškeré zpevněné plochy jsou zhotoveny ze 
zámkové dlažky Presbeton, odstín šedá. Ostatní volné plochy jsou osety travním semenem. 
 V 1.NP jsou čtyři bytové jednotky a uzamykatelná místnost na úschovu jízdních kol a 
kočárku. V každém nadzemním podlaží jsou čtyři bytové jednotky. Objekt je celý 
podsklepený. V podzemní podlaží se nachází skladové jednotky a technická místnost.    
    
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
 Budova bude ve vlastnictví investora a byty budou pronajímány. Jedná se o stavbu 
určenou k trvalému pobytu osob, s žádnými provozními a výrobními technologiemi se 
nepočítá.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Uvažujeme s bezbariérovým vstupem do objektu. V 1.NP se nachází jedna bytová 
jednotka, navrhována pro tělesně indisponované osoby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb [3]. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Na objekt nejsou kladeny mimořádné bezpečnostní požadavky. Je však zajištěno, 
abychom se vyvarovali jakýmkoliv úrazům od pádu, nárazu, popálení, výbuchu nebo kontaktu 
s nebezpečným elektrickým proudem. Podlaha na schodišti bude mít protiskluzovou úpravu, 
zábradlím do výšky 1000 mm. Veškeré podlahové plochy zhotovíme z dobře udržovatelných 
a trvanlivých materiálu. Elektroinstalace bude obsahovat chrániči a jističi v rozvodné skříni. 
V obytných místnostech je dodržena min. požadovaná světlá výška 2600 mm. Výška parapetů 
v obytných místnostech bude od čisté podlahy 900 mm, to převyšuje minimální danou výšku 
850 mm. Všechny obytné místnosti jsou dostatečně osvětleny a větrány.     
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
Stavba je rozdělená na objekty:  
SO 01 Bytový dům 
SO 02 Přípojky sítí 
SO 03 Terénní úpravy 
SO 04 Zpevněné plochy 
 Součástí diplomové práce je pouze SO 01. 
 
a) stavební řešení: 
 Objekt bude realizován pomocí zdící technologie. Základové konstrukce budou 
provedeny betonové monolitické. Všechny podlaží budou propojeny železobetonovým 
schodištěm. Konstrukce střechy bude zhotovená jako plochá. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení: 
 Budova bude zhotovena z tradičních materiálů. Obvodové a vnitřní nosné zdi budou 
vyzděny na základových pásech výšky 600 mm a šířky 750 mm z prostého betonu třidy 
C20/25. Na základových pásech bude podkladní beton tloušťky 150 mm z betonu třídy 
C20/25, vyztuženým Kari sítí 4 mm 100x100 mm od výrobce Ferona. Podkladní beton bude 
opatřen penetrací Penetrall Paramo pod hydroizolaci. Hydroizolace bude natavena z 
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asfaltovýh pásů Glastek 40 special. Obvodové stěny budou vyzděny z keramických cihel 
Porotherm 44 Profi na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Jen první řada je založená na 
Porotherm Profi AM, kvůli větší vrstvě malty. Vnitřní nosné zdi budou provedeny 
z keramických cihel Porotherm 30 Profi na maltu tenkovrstvou Porotherm Profi. Jen první 
řada je založená na Porotherm zakládací maltě. Na podzemní obvodové zdivo budou použity 
tvarovky Porotherm 44 na tepelně izolační maltu Porotherm TM, do každé řady bude 
vkládaná výztuž Murfor proti zemním tlakům. Nad otvory ve zdivu budou uloženy překlady 
Porotherm 11,5 a Porotherm 7. Stropní konstrukce budou tvořeny pomocí stropního systému 
Porotherm, skládajícího se ze stropních vložek Miako a nosníků Porotherm Pot. Tloušťka 
stropní konstrukce bude 250 mm. V úrovni každé stropní konstrukce bude zhotoven ztužující 
věnec z betonu C20/25, doplněný ocelovou výztuži třídy R 11500 a tepelnou izolací 
z polystyrénu EPS 100S Stabil (pouze u obvodového věnce). Vnitřní nenosné stěny budou 
provedeny z keramických příčkovek Porotherm 11,5 Profi na tenkovrstvou maltu Porotherm 
Profi. Všechny instalační šachty budou provedeny z keramických cihel Porotherm 8 Profi na 
tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Všechny podlaží budou propojena dvouramenným 
železobetonovým schodištěm, uloženým v místě podesty do okolního nosného zdiva. Skladba 
střešní konstrukce je položena na stropní konstrukci nejvyššího podlaží. Ve skladbě střešní 
konstrukce se nachází minimálně 250 mm tepelné izolace ESP 100S Stabil (u vpusti). Střešní 
plášť bude zhotovena pomocí hydroizolace Elastodek 40 Mineral a Elastodek 40 Special 
Dekor. V budově se bude nacházet komínové těleso. Komínové těleso bude zhotoveno ze 
systému Schiedel. Po celé výšce komínového tělesa je nutno dodržet oddilatování od ostatních 
konstrukcí.    
 
c) mechanická odolnost a stabilita: 
 Stavba je navržena a zhotovena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 
zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně 
prováděné běžné údržbě nemohly způsobit: 
-náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození jakékoliv její 
části, 
-nepřípustné přetvořen, kmitání konstrukce, které může narušit mechanickou stabilitu 
stavby, mechanickou odolnost stavby a funkční způsobilost stavby nebo její části, 
nebo které vede ke snížení životnosti stavby, 
-poškození, ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku 
deformace nosné konstrukce, 
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-ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přilehající ke staveništi, 
-ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby. 
 Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a zhotoveny v souladu s 
normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému 
účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepřivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným 
mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívaní stavby. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení: 
 Není předmětem diplomové práce. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení: 
Kanalizace: srážkové vody jsou odváděny pomocí PVC DN125 do vsakovacích jímek. 
Odpadní vody jsou vedeny do přilehlé stávající kanalizace a následně do městské ČOV. 
Vodovod: napojení na městský veřejný vodovodní řád pomocí příslušného 
navrtávacího pásu. Přípojka bude provedena z materiálu HDPE 100. Vodovodní přípojka 
bude v hloubce 1250 mm, což zamezí jejímu případnému zamrznutí. Vodoměrná sestava 
s hlavním uzávěrem se bude nacházet v technické místnosti S.15. Rozvody vody v objektu 
budou  plastové s tepelnou izolací. 
Plynovod: připojení na veřejný městský plynovod pomocí plynové přípojky 
z materiálu PE 32. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn v uzamykatelném boxu u budovy. 
 Vytápění: v technické místnosti S.15 objektu bude osazen plynový kondenzační kotel. 
Vytápění budovy bude rozvedeno měděným potrubím a připojeno do lokálních topných 
zařízení. TUV bude shromažďována v zásobníku u kotle a následně rozvedena po objektu.  
 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 
 Není předmětem diplomové práce. 
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b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 
 Není předmětem diplomové práce. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 
 Veškeré nosné konstrukce budovy budou provedeny z materiálu Porotherm, který je 
nehořlavý. Tímto objekt plní požadavky na požární bezpečnost staveb. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
 Za únikové cesty považujeme chodby a schodišťové prostory. Rozměry těchto prostor 
jsou navrženy, aby splňovaly požadavky na bezpečnou evakuaci osob. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 
 Okolní budovy jsou dostatečně vzdáleny a nehrozí případné šíření požáru. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst: 
 Odběr požární vody pro zasahující jednotky je umožněn z požárních hydrantů, které se 
nacházejí na přilehlých ulicích. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: 
 Zasahující požární jednotky mají zhotoven bezpečný přístup pro případný požární 
zásah z okolních komunikací a všech ploch kolem objektu.  
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení: 
 Není předmětem diplomové práce. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 
 Není předmětem diplomové práce. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 
 Není předmětem diplomové práce. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení: 
 Všechny dotčené konstrukce splňují tepelné požadavky normy ČSN 730540-2 [4] na 
doporučený součinitel prostupu tepla Un. 
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
 Nevyužijeme žádné alternativní zdroje energii. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Objekt je navržen v souladu s aktuálními standardy pro hygienu a ochranu zdraví. 
Materiály a výrobky použité pro stavbu splňují všeobecné požadavky a jsou zdravotně 
nezávadné. Tepelná pohoda budoucích obyvatel stavby bude dodržena. Vzniklé odpady z bytů 
budou likvidovány pomocí organizovaného sběru komunálního odpadu ve městě. Budova je 
navržena tak, aby zdraví obyvatel stavby nebylo narušeno zvýšeným výskytem vlhkosti ve 
stavebních konstrukcích. V místnostech, kde nelze provést přímé větrání z venku, je 
provedeno nepřímé odvětrávání pomocí instalačních šachet. Osvětlení obytných místností 
odpovídá zásadám OTP. Během celého užívání objektu nebude docházet k negativnímu 
ovlivňování sousedních staveb vibracemi, prašností, hlukem, apod. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
 Stavba je v lokalitě s nepatrným radonovým výskytem. Jako ochrana stavby 
dostatečně vyhoví navrhnutá hydroizolace stavby. 
 
b) ochrana před bludnými proudy: 
 Neuvažuje se s  bludnými proudy. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou: 
 Neuvažuje se s  technickou seizmicitou. 
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d) ochrana před hlukem: 
 Všechny stavební výrobky a materiály použité na stavbě jsou v souladu s 
hygienickými požadavky na vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 730532 [5]. 
 
e) protipovodňová opatření: 
 Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
f) ostatní účinky: 
 Nevyskytují se ostatní účinky. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 
 Připojení na veřejný městský vodovod bude proveden pomocí vodovodní přípojky. 
Připojení na síť NN bude provedeno pomocí elektroměrného pilíře. Připojení na veřejnou 
městskou kanalizaci bude provedeno pomocí kanalizační přípojky. Připojení na veřejný 
městský plynovod bude provedeno pomocí plynové přípojky s HUP. Veškeré stávající a 
navrhované IS jsou zakresleny v přiložené projektové dokumentaci.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 Vodovodní přípojka: materiál HDPE10 DN 50, potrubí bude opatřeno signalizačním 
vodičem. Délka připojky bude 15 m. 
 Plynová přípojka: materiál PE32, napojení na stávající plynovod pomocí plynovodní 
přípojky. Délka připojky bude 15,8 m. 
 Kanalizační přípojka: přípojka bude zhotovena z PVC potrubí DN 300. Délka přípojky 
bude 13,5 m. 
 Připojení elektrických silových rozvodů: přípojka bude provedena pomocí kabelu 
CYKY 3 x 6 o délce 8,6 m. Kabel bude veden v chráničce kopofle 40 v hloubce 1,1 m. 
Přípojka vede do elektro pilíře, který se bude nacházet u vstupu. 
 Srážkové vody budou odvedeny pomocí potrubí z PVC DN125 do vsakovací jímky. 
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B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení: 
 Napojení stavby na sousední pozemní komunikaci bude provedeno pomocí 
zpevněných ploch na pozemku, sloužící převážně pro vozidla. Na parcele budou také 
zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro pěší. Tyto plochy budou připojeny na sousední 
obecní chodník. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
 Napojení na součastnou místní komunikaci bude zhotoveno upravením součastného 
chodníku. V pásu 6,2 m vyměníme původní silniční obrubníky za nájezdové silniční 
obrubníky. 
 
c) doprava v klidu: 
 U budovy bude provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby sloužící k parkování 
osobních automobilů nájemníků. Zpevněná plocha je pro 12 osobních automobilů. 
 
d) pěší a cyklistické stezky: 
 Cyklistické stezky nezřizujeme. Na pozemku jsou zpevněné plochy ze zámkové 
dlažky, sloužící pro pěší komunikaci, připojené na stávající chodník.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy: 
 Na pozemku v místě budoucího objektu bude sejmuta ornice do hloubky 250 mm. 
Vykopaná ornice bude uložena v severozápadním rohu pozemku na mezideponii. Po 
dokončení hlavních stavebních prací bude ornice zpětně rozprostřena a použita na 
dokončovací terénní úpravy. 
 
b) použité vegetační prvky: 
 Pozemek bude pouze oset travním semenem. 
 
c) biotechnická opatření: 
 Nenavrhujeme žádné opatření.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
 V průběhu výstavby budou na obyvatele v okolí působit vlivy zhoršující po určitou 
dobu životní standart obyvatel. Jedná se o prašnost, hlučnost, krátkodobá omezení na 
veřejných komunikacích a zatížení místních komunikací dočasnými zábory komunikace. Tyto 
negativní vlivy budou vždy důsledně minimalizovány. Odpadní vody budou od začátku 
výstavby odváděny do veřejné kanalizace. Srážkové vody budou vsakovány za země. 
Samotná tavba není zdrojem škodlivých emisí, není tedy nutný posudek na životní prostředí.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
 Objekt nebude mít žádný negativní vliv na přírodu, dřeviny, krajinu, živočichy, 
rostliny, apod. Ekosystém nebude nijak negativnědotčen. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
 Pozemek neleží v chráněném pásmu spadajícím pod Naturu 200. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
 Není potřeba zjišťovací řízení ani EIA, záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle 
zákona č.100/2011 Sb. [6]. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů: 
 Nevzniknou žádná nová ochranná pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba neslouží k ochraně obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
 V rámci zařízení staveniště bude zřízen pdočasný vodovod s měřícím zařízením 
zásobující hygienické zařízení, míchací centrum a ostatní odběrná místa na vodu. Provizorní 
vodovod bude zhotoven pomocí potrubí PE DN25 v hloubce 1,1 m. Po dokončení výstavby 
bude provizorní vodovod odstraněn. Spotřeba vody je spočtena v technické zprávě zařízení 
staveniště. 
 K odběru elektrické energie bude vybudován dočasný rozvaděč s měřícím zařízením, 
z kterého bude elektrická energie rozvedena ke všem potřebným místům. Vedení elektrické 
energie bude uloženo v zemi v hloubce nejméně 0,6 m. Pod všemi komunikacemi bude 
vedení opatřeno ocelovými chráničkami. Výpočet požadovaného příkonu elektrické energie je 
řešen v rámci technické zprávy zařízení staveniště. 
 
b) odvodnění staveniště: 
 Odvodnění staveniště neuvažujeme. Na staveništi se nachází velmi dobře propustná 
zemina. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 Vjezd na staveniště bude zhotoven ze sousední ulice Lípová a výjezd ze staveniště 
bude zhotoven na sousední ulici Ostravská. Všechny vnitrostaveništní komunikace budou 
provedeny ze silničních železobetonových prefabrikovaných panelů velikosti 1000 x 3000 
mm, tloušťky 150 mm. Všechny panely budou položeny do štěrkopískového lože, tloušťky 
150 mm. Maximální možný kolový tlak od vozidel na panely je 21kN. Splaškové vody 
z hygienických zařízení budou odváděny pomocí provizorní kanalizační přípojky DN150. 
Kanalizace na staveništi bude položena v hloubce 1m do pískového lože. Po dokončení 
výstavby bude provizorní kanalizační přípojka ihned odstraněna. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
 Výstavby nijak významně neovlivní stávající sousední stavby ani okolí. Veškeré 
stavební práce se budou probíhat pouze na pozemku majitele. Při celé výstavbě se budou 
používat opatření ke snížení prašnosti a hluku. Veškeré stavební práce budou realizovány 
pouze od 7:00 do 18:00. Doprava na komunikaci nebude nijak omezena, jen při vjezdu a 
výjezdu pracovních strojů na staveniště. Přerušení silničního provozu bude jen v době 
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zhotovování přípojek inženýrských síti.  Veškeré stroje opouštějící staveniště musí být řádně 
očištěna, v případě vzniku nečistot na okolních komunikacích musíme nečistoty ihned 
odstranit. Při zvýšeném pohybu vozidel budou sousední komunikace pravidelně kropeny proti 
prašnosti a čištěny. V rámci ZS jsou navrženy nádoby na tříděný odpad. Odpady budou 
pravidelně vyváženy na nejbližší skládky.       
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Neprovádíme zvláštní ochranná opatření. Neuvažuje se s kácením nebo chráněním 
dřevin. Na pozemku nejsou objekty určeny k demolici. 
 
f) maximální zábory pro staveniště: 
 S trvalým záborem se neuvažuje. Využijeme pouze dočasného záboru na provedení 
přípojek inženýrských sítí.   
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,: 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
 Výkopové práce budou probíhat v horninách 1. třídy těžitelnost. Největší hloubka 
výkopu bude 3,55 m. Ornice bude odvezena a uložena na staveništi na mezideponii. Ornice 
bude po dokončení výstavby použita zpět na terénní úpravy. Výsledná bilance zemních prací 
bude kladná, přebytek zeminy bude odvezen na příslušnou skládku. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě:  
 Výstavba objektu probíhá pouze na pozemku majitele. Veškeré vytvořené odpady 
budou tříděny, patřičně skladovány a následně převezeny na příslušnou skládku. Zhotovitel je 
povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby eliminoval nepříznivé vlivy výstavby na životní 
prostředí. Musí pravidelně kontrolovat a dodržovat čistotu a pořádek na staveništi. Po celou 
dobu výstavby nijak neovlivníme ovlivnění životního prostředí. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
 Předpokládaná délka výstavby:  15 měsíců. 
 Předpokládané zahájení:   7/2016 
 Předpokládané ukončení:   9/2017 
 Dílčí termíny: 
 Převzetí staveniště:    8. 7. 2016 
SO 01 Bytový dům:  Zemní práce a základy – 3 týdny 
   Hrubá stavba – 31 týdnů 
   Zastřešení – 2 týdny   
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   Přidružené stavební práce – 21 týdnů 
SO 02 Přípojky sítí:   13. 7. - 16. 7. 2016 
SO 03 Zpevněné plochy:   30. 5. - 3. 6. 2017 
SO 04 Terénní úpravy:  7. 6. - 15. 6. 2017 
Všechny termíny budou stanoveny v harmonogramu výstavby, dodaném zhotovitelem. 
Zařízení staveniště odstraníme do 1 týdne od podepsání předávacího protokolu stavby. 
Předpokládané uvedení do provozu:  10/2017 
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C Situační výkresy 
 
 
Obsah: 
 
 C.1 Situační výkres širších vztahů 
 C.2 Celkový situační výkres 
 C.3 Koordinační situační výkres 
 C.4 Katastrální situační výkres 
C.5 Speciální situační výkres 
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C.1 Situační výkres širších vztahů 
 Není součástí diplomové práce. 
 
C.2 Celkový situační výkres 
Není součástí diplomové práce. 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
 Viz. seznam příloh - výkres Situace. 
 
C.4 Katastrální situační výkres 
Není součástí diplomové práce. 
 
C.5 Speciální situační výkres 
Není součástí diplomové práce. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení 
 
 
Obsah: 
 
 D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
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Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva: 
 
1. Základní informace: 
 Realizujeme novostavbu bytového domu Integra za účelem pronajímání budoucích 
bytových jednotek. 
Zastavěná plocha:                         479,5  m2 
Obestavěný prostor:                      6197,5 m3 
Dispozice:                                     94 místností  
Výška objektu:                              9,95 m 
 
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení: 
Stavba domu Integra bude určena k budoucímu pronajímání bytů. Objekt má 12 
bytových jednotek. Dům Integra je umístěn v obytné zóně Havířov - Město. Umístění budovy 
je určeno regulační uliční čarou, danou městem. Podélná osa objektu (orientace SZ-JV) je 
kolmá k ose sousední komunikace (ul. Lípová). Vjezd na parcelu je součástí zpevněné plochy 
(12 parkovacích míst). Vstup pro pěší je od vjezdu pro automobily oddělen pruhem zeleně. 
Budova splňuje všechny závazné pokyny dané regulačním plánem. Objekt je podsklepený, 
třípodlažní, opatřen plochou střechou. V podzemním podlaží se nachází sklady, sklepy a 
technické zázemí. Stavba bude vybudována zdící technologii. Fasáda objektu bude tvořena 
kombinací omítky a obkladu Klinker. Hlavní část fasády tvoří silikonová omítka.Vstup do 
objektu a sokl kolem celé stavby bude obložen pomocí cihelných pásku Klinker. 
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Stavební technické řešení stavby: 
 
1. Vytýčení stavby: 
Poloha stavby byla navržena v regulačním plánu. Vytyčení objektu bude provedeno 
GPS zaměřením. Zaměření provede odpovědný geodet pro tuto práci. 
 
2. Příprava území a zemních prací:  
Na pozemku nejsou žádné keře ani stromy, které by se musely chránit nebo odstranit. 
Na parcele nejsou žádné objekty určené k demolici. Provedeme sejmutí ornice v tloušťce 250 
mm v místě budoucího objetku. Ornice bude uskladněna v severozápadním rohu pozemku na 
předem určené mezideponii. Provedený radonový průzkum pozemku ukázal nízké radonové 
rizik. Jako ochranu provedeme pouze navrhovanou hydroizolaci spodní stavby. Hydrologický 
průzkum zjistil, že v místě budoucí výstavby se nachází hladina podzemní vody v hloubce 5,5 
m pod terénem, což neovlivní založení spodní stavby. Jedná se o jednoduchou stavbu 
s předpokladem jednoduchých základových poměrů, jde tedy o I. geotechnickou kategorii, 
kdy lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží. Veškeré základové 
konstrukce jsou navrženy na únosnost základové půdy 0,2 MPa. Provedou se výkopy se 
svahovými boky se sklonem 30°. Základová jáma má hloubku dna -3,250 m (0,000=324,250 
m.n.m.). Hloubka základových pásu je -3,850m. Hloubka základu pro schodiště je -3,700 m. 
Od základové rýhy budou provedeny základové pásy hloubky 600mm z prostého betonu 
vylitého do základové rýhy. Jedná se o zeminu lehce rozpojitelnou, proto budou rýhy 
provedeny rýpadlem na traktorovém podvozku s výměnnou lžící. V místě výkopových prací 
se hladina podzemní vody nachází v hloubce, která neovlivňuje založení stavby. Proto není 
nutné provádět jakákoliv opatření pro odvodnění výkopové rýhy. Jedná se o propustnou 
zeminu, nemusíme zřizovat drenáž. Výkopová zemina se uskladní na pozemku a po 
dokončení stavby se využije k zásypům v rámci terénních úprav. Nadbytečná zemina se 
odveze na příslušnou skládku. 
 
3. Základové konstrukce: 
Po provedení strojních výkopových prací vyčistíme základové spáry ručně pomocí 
lopat a jiného ručního nářadí. Do základových rýh budou vloženy ocelové zemnící pásky. 
Budova je založena na základových pásech z betonu pevnostní třídy C20/25. Vyztužení 
neuvažujeme. Po dokončení betonáže základových pásů a splnění předepsané technologické 
pauzy (minimálně 1den) přejdeme k betonáži podkladního betonu o tloušťce 150 mm. Deska 
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bude tvořena betonem třídy C20/25 vyztuženým Kari sítí 4 mm 100x100 mm, od výrobce 
Ferona.  
 
4. Spodní stavba: 
Spodní stavba je opatřena penetračním nátěrem Penetral Paramo pod hydroizolaci. 
Stavba je chráněna proti zemní vlhkosti pomocí vrstvy oxidovaného asfaltového pasu Glastek 
40 special. Proti kontaktu s přilehlou zeminou je chráněna pásem plastové nopové fólie. 
Hydroizolace bude natavena na podkladní beton a zatáhnuta na obvodové stěny. Spoj bude 
proveden metodou zpětného spoje. Izolace bude vytažena až po první řadu obvodového 
nosného zdiva 1.NP (min. 300mm). Prostupy základy budou tvořeny pomocí ocelových 
průchodek, průměru potřebného pro danou přípojku. Veškeré vedení uložené v prostupech 
bude obsypáno pískem. 
 
5. Svislé nosné konstrukce: 
Obvodové svislé nosné stěny budou z keramických tvárnic Porotherm 44 Profi na 
tenkovrstvou maltu Porotherm profi, vnitřní nosné zdi budou z tvárnic Porotherm 30 Profi na 
tenkovrstvou maltu Porotherm profi. První řada zdiva na betonovou desku bude založena na 
zakládací maltu Porotherm Profi AM. Suterénní stěny, na které působí zemní tlaky, jsou 
z tvárnic Porotherm 44 na tepelně izolační maltu Potorherm TM s vloženou ocelovou výztuží 
Murfor do ložných spár. Překlady nad okenními a dveřními otvory v nosných stěnách budou 
tvořeny keramickými překlady Porotherm KP7 a tepelnou izolací EPS 100S stabil, tloušťky 
80 mm. 
 
6. Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní nosné konstrukce budou ze systému Porotherm. Budou tvoženy vložkami 
Miako a keramicko betonovými nosníky Porotherm POT. Tloušťka stropní konstrukce bude 
250mm, použijeme beton C20/25. Dodržovat závazné podmínky výrobce pro montáž stropu. 
Železobetonový monolitický věnec tl. 250 mm, bude po obvodu tvořen Porotherm 
věncovkami s vloženou tepelnou izolaci EPS tl. 80mm. 
 
7. Schodiště: 
V objektu se nachází jedno dvouramenné schodiště. 
Schodiště spojující (1.S-1.NP)  
Konstrukční výška: 2 900 mm 
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Počet stupňů:          19 
Velikost stupňů:     161 x 290 mm 
Šířka schodišťového ramene:   1 300 mm 
Zábradlí je ocelové, výška 1 000 mm. 
 
 
Schodiště spojující (1.NP,2.NP,3.NP) 
Konstrukční výška: 3 000 mm 
Počet stupňů:          18 
Velikost stupňů:     167 x 290 mm 
Šířka schodišťového ramene:   1 300 mm 
Schodišťová podesta je uložena do přilehlých nosných schodišťových zdí. Hloubka 
uložení je 150 mm. 
 
8. Svislé nenosné konstrukce: 
Svislé nenosné konstrukce budou provedeny z příčkovek Porotherm 11,5 Profi na 
tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Napojení nenosných příček na nosné zdivo bude 
provedeno bez vazby. Připojení bude pomocí stěnových kotev. Tyto kotvy budou v každé 
druhé ložné spáře. Instalační jádra budou zhotoveny z Porotherm 8 na tenkovrstvou maltu 
Porotherm Profi. V místnostech s rozvody vody a odpodu budou zřízeny pro krytí instalačních 
rozvodů sádrokartonové předsazené stěny tloušťky 160 mm. 
 
9. Střešní konstrukce: 
Střecha je navržená jako jednoplášťová plochá střecha s odvodněním do dvou 
vytápěných vpustí. Minimální sklon 2,5%. Střecha se skládá z parozábrany Foalbit Al S40, 
tepelnou izolací EPS 100 S stabil tl. 250mm a hydroizolací Elastodek 40 special mineral ve 
dvou vrstvách. Výlez na střechu je řešený systémem ROTO (1000x680). Tepelná izolace 
překladů u obvodových zdí EPS 100 S stabil tl. 80mm viz výkresová část. 
 
10. Konstrukce komínu: 
V objektu bude komínové těleso značky Schiedel 380 x 380mm (DN180). Komín 
bude nad střechou opatřen komínovou hlavou a bude obložen cihelnými pásky Klinker. Proti 
povětrnostním vlivům bude těleso kryti nerezovou stříškou. 
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11. Konstrukce podlah: 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 
Barevné a materiálové specifikace podlah a dlažeb bude upřesněna při realizaci s architektem 
interiérů a investorem. 
 
 
Skladby podlah: 
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12. Výplně otvorů: 
 V budově se nacházejí plastové dveře a okna. Všechny budou řady Premium, výrobce 
Decplast.  
 
13. Úpravy povrchů stěn a stropů: 
Převážně jsou vnitřní omítky na stěnách i stropech dvouvrstvé vápenné štukové. 
V některých místnostech podzemního podlaží jsou omítky vápenocementové. V koupelnách 
bude zhotoven keramický obklad, do výšky 1 800 mm. Na fasádě bude vápenocementová 
omítka potažena silikonovou omítkou Weber, odstín žluté. Vsup do objektu a sokl kolem 
celého objektu bude tvořen pomocí cihelných pásku Klinker. 
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16. Zvuková izolace: 
 V budově nenavrhujeme speciální zvukovou izolaci. Zvolené divo Porotherm 30 Profi 
a Porotherm 44 Profi má dostačující zvukovou izolaci. Ve všech podlahách mezi jednotlivými 
patry bude vložena kročejová izolace Isover EPS T4000 o tloušťce 40 mm, která bude plnit 
funkci zvukoví izolace. Pod plovoucí podlahy musíme umístit jednu vrstvu kročejové izolace 
Miralon tl. 3 mm.  
 
17. Podhledy: 
Nenachází se v objektu. 
 
18. Zámečnické konstrukce a práce: 
Viz. výpis zámečnických konstrukcí. 
 
19. Truhlářské konstrukce a práce: 
 Viz. výpis truhlářských konstrukcí. 
 
20. Klempířské konstrukce a práce: 
 Viz. výpis klempířských konstrukcí. 
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22. Vytápění a ohřev TUV: 
Návrh topné soustavy projekt neřeší. K vytápění použijeme kondenzační plynový 
kotel Buderus. Pro ohřev teplé užitkové vody bude použit zásobník TUV. 
 
23. Elektroinstalace: 
Elektropilíř s vestavěným elektroměrem se nachází v blízkosti objektu. Elektrická 
přípojka je vedena pod terénem. Hlavní rozvaděč je v místnosti S.15. Jednotlivé rozvody jsou 
vedeny pod omítkou. Po objektu bude rozvedena elektroinstalace o maximálním napětí 230V. 
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24. Terénní úpravy přilehlých ploch 
 Zpevněné plochy pro pěsí pohyb a pohyb motorových vozidel bude zhotoven ze 
zámkové dlažby. Ta bude uložena do souvrství štěrkopísku a kamenné drti.  
 
25. Vegetační úpravy objektu: 
Počítá se pouze s vysetím travního semene. Žádné stromy nebudou vysazovány. 
 
b) Výkresová část: 
 Viz. seznam příloh. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva: 
Není součástí diplomové práce.  
 
b) Výkresová: 
 Není součástí diplomové práce.  
 
c) Statické posouzení:  
 Není součástí diplomové práce. 
 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí: 
 Není součástí diplomové práce. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) Technická zpráva: 
 Není součástí diplomové práce.  
 
b) Výkresová část: 
 Není součástí diplomové práce.  
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D.1.4 Technika prostředí staveb 
 
a) Technickou zprávu: 
 Není součástí diplomové práce. 
  
b) Výkresovou část: 
 Není součástí diplomové práce.  
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace: 
 Není součástí diplomové práce. 
 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
a) Technickou zprávu: 
 Není součástí diplomové práce.  
 
b) Výkresovou část: 
 Není součástí diplomové práce. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické: 
 Není součástí diplomové práce.  
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E. Dokladová část 
 
 
Obsah: 
 
 E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
 E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií: 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 
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E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
 Není součástí diplomové práce. 
 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení, vyznačená například na situačním výkrese: 
 Není součástí diplomové práce. 
 
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních 
předpisů: 
 Není součástí diplomové práce. 
 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů: 
 Není součástí diplomové práce. 
 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem: 
 Není součástí diplomové práce. 
 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií: 
 Není součástí diplomové práce. 
 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace: 
 Není součástí diplomové práce. 
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A. Technologický postup provádění suterénního 
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1. Obecné informace 
 
Stavba: Bytový dům Integra 
 
Popis stavby: 
Budova je tvořena jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Objekt se 
nachází v obci Havířov, p.č. 325/01. Vstup a vjezd na parcelu je ze sousední komunikace. 
Pozemek leží v rovinném terénu. Architektonické a dispoziční řešení bytového domu vychází 
ze současných požadavků na výstavby a potřeb stavebníka. Architektonická kompozice 
novostavby je přizpůsobena tak, aby objemové, materiálové a výtvarné řešení odpovídalo 
dnešnímu stylu městské zástavbu. Na budově bude provedena plochá střecha s atikou 
Dispoziční řešení novostavby odpovídá potřebám stavebníka. Prostorové uspořádání bytového 
domu s ohledem na orientaci, tvar a velikost pozemku je přiměřené a je v souladu s 
požadavky stavebníka. 
Bytový dům je navržena jako celopodsklepený bytový dům s třemi nadzemními 
podlažími. V bytovém domě se nachází 12 bytových jednotek. V suterénu se nachází sklepní 
koje, které budou sloužit k užívání vlastníků bytů. V suterénu se také nachází kotelna, z které 
je bytový dům zásobován teplem. Vertikální propojení mezi jednotlivými patry zajišťuje 
železobetonové monolitické schodiště obložené keramickou dlažbou. Větrání místností 
přirozené a u místností, kde nelze dosáhnout přirozeného větrání, větráme pomocí větrací 
šachty. Dům je vyprojektován ve zděné technologii z tvárnic Porotherm 44, Porotherm Profi a 
stropní konstrukce se skládá z Porotherm POT nosníků, na které se ukládají vložky Miako. 
Střecha domu navržená dle půdorysu, jako plochá. Na fasádě bude vápenocementová omítka 
potažena silikonovou omítkou Weber, odstín žluté Ral 1033. Sokl a prostor vstupu bude 
tvořen obkladem Klinker. 
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2. Statický posudek 
 
 Suterénní stěna bude zatížená nejen zatížením horní stavby, ale také tíhou zeminy. 
Tuto tíhu musíme zahrnout do návrhu stěny. Pro výpočet použijeme výpočetní program, na 
posouzení podzemních stěn z ČVUT Praha.  
 Samotná stěna z tvárnic Porothem nevyhoví, proto musíme do konstrukce použít i 
ocelovou výztuž. Aby nám konstrukce vyhověla, použijeme tvárnice Porotherm šířky 440 mm 
a výztuž Murfor šířky 280 mm a průměru 4 mm. Výztuž budeme vkládat do každé ložné 
spáry. 
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3. Materiál, doprava a skladování 
 
Na vnější obvodové nosné suterénní stěny budou použity keramické tvarovky 
Porotherm 44  na tepelně izolační maltu Porotherm TM. Keramické výrobky i suché 
pytlované maltové směsi jsou zabaleny na paletách od výrobce. Na místo výstavby budou 
dopravovány ze stavebnin Dektrade. Materiál bude na staveniště dopravován na nákladním 
valníku s hydraulickým ramenem. Valník bude včetně vleku, celková hmotnost soupravy 
dosáhne 24t. Palety s keramickými tvarovkami budou skladovány na předem určených 
zpevněných odvodněných plochách. Pokud je PE obal na paletách v pořádku, nemusíme 
palety nijak jinak dodatečně chránit. Pytlované maltové směsí skladujeme zásadně v suchých 
prostorech, chráněných před všemi povětrnostními vlivy. Skladujeme pouze uzavřené pytle na 
dřevěných roštech nebo přepravních paletách, nesmí dojít ke kontaktu se zemí. Veškeré 
materiály musíme v zimních měsících chránit proti povětrnostním vlivům.  
  
Spotřeba:  
Plocha zdiva tl. 440 mm:   247,5 m2 
- Porotherm 44:   3960 ks 
- Porotherm 44 R:   220 ks 
- Porotherm 44 K:   220 ks 
- Porotherm 44 ½ K:  220 ks 
Malta: 
- Porotherm TM:   292 pytlů 
Záměsová voda do malty:   5548 litrů 
Ocelové stěnové kotvy Wienerberger: 115 ks 
Výztuž Murfor RND/Z-5 280mm: 
- Délka 3,05m/ks:   400ks 
- Rohy:    220ks 
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 Zdivo Porotherm 44 R, Porotherm 44 K, Porotherm 44 ½ K, výztuž a malty budou 
dodány v požadovaném množství. Zdivo Porotherm 44 je dodáváno na paletách po 60 kusech. 
Bude se muset objednat 66 palet, což je 3960 kusů. Voda bude použita z odběrného místa na 
staveništi a odebereme přibližně 5548 l. Výztuž Murfor je dodávána v balení po 25ks, bude 
potřeba 25 balení. 
 
   
 
 
 
Obr. č. 1 – Použité zdící prvky. [11] 
 
 
4. Pracovní podmínky a připravenost 
 
Před zahájením zdících prací bude budoucí pracoviště vyklizeno a vyčištěno. 
Budou dokončeny: 
- základové pásy 
- betonová deska na základových pásech 
- pásy hydroizolace pod budoucím zdivem 
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- provedena kontrola rovinatosti betonové desky, případně vyrovnání v místě 
budoucího zdiva 
 
 
 
 
5. Převzetí staveniště 
 
Pracoviště k budoucímu provedení zděných obvodových nosných stěn přebírá 
pověřený pracovník nebo stavbyvedoucí.  
Provedeme kontrolu provedení základových pásů a betonové desky. Kontrolujeme 
převážně vodorovnost základových konstrukcí v místech zdění budoucích obvodových stěn. 
Dále musíme zkontrolovat provedení hydroizolace před započetím prací. Hydroizolace nesmí 
být nijak mechanicky poškozena, musí být dokonale přilnuta základové konstrukci. 
Kontrolujeme taky provedení přesahu hydroizolace, minimálně 100 mm. Hydroizolace musí 
na šířku přesahovat budoucí zdivo o minimálně 150 mm. 
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 Kontrolujeme, jestli není pracoviště znečištěno, nebo mechanicky poškozeno. Dále si 
musíme navrhnout pracovní prostor vhodný pro zdění. 
Musíme sepsat protokol o převzetí staveniště a provedeme záznam do stavebního 
deníku. Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a zahájením prací, přebírá zhotovitel 
konstrukce pro zhotovení stěn a zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává 
dále. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2- Pracovní prostor pro zdění (1-obvodová stěna, 2-otvor, 3-skladovaný zdící materiál, 
4-malta, a-pracovní prostor, b materiálové pásmo, c-dopravní pásmo). [12] 
 
 
6. Personální obsazení a doba provádění 
 
 Zdění bude provádět 12 pracovníků: 
- 1 mistr 
- 6 zedníků 
- 5 pomocných dělníků 
 
Mistr: 
- dohlíží na dodržování technologického postupu a na kvalitu zhotovených prací 
- dohlíží na BOZP 
- přebírá, odevzdává staveniště 
Zedníci: 
- provádí všechny zdící práce 
- dodržuje předepsané postupy a kvalitu 
- určují práci pomocných dělníků 
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Pomocní dělníci: 
- zabezpečují dodávku materiálu 
- konají práce dle potřeb zedníků 
 
Doba provádění obvodového nosného zdiva: 247,5 m2 
- zdění 1,3 hod/m2  
- 247,5 x 1,3 = 321,75 hod 
- 6 zedníků – 321,75/6 = 53,625 hod/8hod = 6,7 dnů 
 
Celková doba zdění bude 7 dnů. 
 
 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
 
Zednické nářadí: zednická lžíce, olovnice, kladívko, naběračka, vodováha, gumová palice, 
   zednická, šňůra metr, hoblovaná lať. 
Další pomůcky: pracovní lešení, pákové nůžky. 
Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, štíty, pracovní boty ochranná přilba, ochranné 
brýle, lékárnička, pracovní rukavice. 
Přístroje: listová pila pro řezání cihel, nivelační přístroj, mísidlo, zakládací sada 
Porotherm. 
Lešení: bez lešení zdíme pouze do výšky 1,5 m, lešení musí splňovat normu ČSN 73 8101 
lešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 3 –pila Aligátor [11] 
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8. Pracovní postup 
 
Na začátek si určíme plán postupu prací a časové schéma zdění jednotlivých řad zdiva. 
 
Obr. č. 4 – postup prací 
 Začínáme výrobou maltové směsi. Na vznikne smícháním vody a suché maltové 
směsi. Spotřeba vody na jeden pytel směsi pro maltu TM je 18 l. Směs mícháme v čistých 
nádobách pomocí mísidla. 
 Izolaci na kterou zakládáme první řady zdiva musíme dokonale očistit. Dále si 
vyznačíme poohu obvodových konstrukcí. Na betonovou desku ustavíme nivelační přístroj, 
pomocí kterého určíme nejvyšší bod betonové desky pod budoucí zdí. Od tohoto nejvyššího 
bodu začínáme nanášet připravenou zakládací maltu Porotherm TM. Malta se klade jako 
souvislá vrstva pomocí zakládací sady Porotherm. Vodorovnost vrstvy základové malty 
překontrolujeme pomocí nivelačního přístroje. Nejmenší přípustná tloušťka zakládací malty je 
10 mm. Zakládací maltu si připravíme vždy jako souvislý pás pro jednu danou stěnu.  
 Zdění každé řady cihel se začíná vždy osazením rohových cihel. Pro správné 
provedení rohů zdiva musíme požít doplňkové cihly Porotherm 44 R, Porotherm 44 K a 
Porotherm 44 ½ K. Na osazené rohové cihly připevníme z vnější strany zedníci šňůrku. Další 
cihly se kladou přímo do připraveného maltového pásu. Polohu položené cihly můžeme 
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upravit pomocí gumové palice. Každá cihla musí lícovat s nataženou zednickou šňůrkou a 
výšková tolerance mezi jednotlivými cihlami je maximálně 1 mm. Při korekci polohy 
nesmíme vytlačit zakládací maltu. Cihly se kladou směrem od obou rohů doprostřed. Na 
případnou úpravu rozměru cihly použijeme listovou pilu.  
 
       
Obr. č. 5 – uspořádání cihel v rohu [11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 6 – vazba zdiva [11] 
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 Další řady cihel klademe stejně jako první řady, od rohů.  Maltu nanášíme pomocí 
zednické lžíce a vodováhy. Nyní vkládáme do každé ložné spáry ocelovou výztuž Murfor 
proti zemním tlakům. V rozích vkládám rohovou výztuž. Výztuž se musí na koncích překládat 
minimálně o 250mm a musí být uložena minimálně 20mm od líce stěny. Délku výztuže 
upravujeme pomocí pákových nůžek. Do této vrstvy přímo klademe další řadu cihel. Cihly 
klademe do spojení pero a srážka, osazovaná cihla se musí klást co nejtěsněji na vedlejší 
osazenou cihlu, protože musíme zamezit nežádoucímu pohybu, při kterém by došlo k setření 
vrstvy malty. V každé řadě musíme dodržet výrobcem stanovenou vazbu cihel, která je 
minimálně 0,4 x výška cihly, nebo 40 mm. V našem případě bude minimální vazba 100 mm. 
Při zdění za vysokých teplot musíme cihly vlhčit, aby nedocházelo k rychlému odpařování 
vody z malty.   
 
 
 
 
Obr. č. 7 – výztuž Murfor [13] 
 
 
 
 
Obr. č. 8 – výztuž rohu Murfor [13] 
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Obr. č. 9 – umístění výztuže Murfor [13] 
 
 K napojení vnitřních stěn tloušťky 300 mm a 115 mm použijeme stěnové kotvy. Kotvy 
před vložením do ložných spár musíme důkladně namočit do zdící malty. Pro stěny tl. 300 
mm vkládáme dvě stěnové kotvy do každé druhé ložné spáry. Pro stěny tl. 115 mm vkládáme 
jednu stěnovou kotvu do každé druhé ložné spáry.   
 
 
 
Obr. č. 10 – umístění stěnových kotev 
 
 
 Na vyzděnou poslední řadu zdiva klademe strop Porotherm a provádíme 
železobetonové věnce. Těmito prácemi se v diplomové práci nezabýváme. 
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9. Jakost a kontrola kvality 
 
 Provádíme kontrolu připravenosti podkladu, práce a surovin, a to ve všech fázích 
výrobního procesu jako je vstupní, mezioperační a výstupní kontrola. 
Vstupní kontrola: 
Kontrola dokumentace stavby. 
Kontrolujeme převzetí pracoviště, s patřičným zápisem do stavebního deníku. 
 Kontrola podkladu: 
- čistota podkladu 
- kontrolu základových konstrukcí a betonové desky 
- kontrolu hydroizolací 
- kontrolu denních teplot 
- kontrolu použitého materiálu 
Kontrola materiálů provádíme zkouškami – kontrolními, průkazními, zvláštními. 
Zkoušky provádí pouze zkušebna vybraná zhotovitelem.  
Zkoušky zahrnují: 
- odběr vzorků materiálů 
- dopravu vzorků do zkušebny 
-  provedení patřičných zkoušky včetně zhotovení protokolu 
 
Mezioperační kontrola: 
Zahrnuje následující kontroly: 
- kontrolu teploty (min. +5 °C) 
- kontrolu shodnosti použitých materiálu s projektovou dokumentací 
- kontrolu založení zdiva, malta tl. minimálně 10 mm 
- kontrolu rozměru dle projektové dokumentace 
- kontrolu rovinnosti a svislosti, maximální povolená odchylka do 1 mm 
- kontrolu vazby, minimálně 100mm 
- kontrolu předepsané tloušťky ložných spár 
- kontrolu maltové směsi 
- kontrolu osazení stěnových kotev 
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Výstupní kontrola: 
Zahrnuje následující kontroly: 
- kontrolu rovinnosti stěn ±1mm na 2m 
- kontrolu svislosti stěn ±1mm na 2m 
- kontrolu osazení stěnových kotev 
 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
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B. Časový plán výstavby zdiva Porotherm 
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C. Rozpočet zdiva Porotherm 
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D. Technologický postup prováděné suterénního 
zdiva ze ztraceného bednění 
Obsah: 
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1. Obecné informace 
 
Popis stavby: 
Budova je tvořena jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Objekt se 
nachází v obci Havířov, p.č. 325/01. Vstup a vjezd na parcelu je ze sousední komunikace. 
Pozemek leží v rovinném terénu. Architektonické a dispoziční řešení bytového domu vychází 
ze současných požadavků na výstavby a potřeb stavebníka. Architektonická kompozice 
novostavby je přizpůsobena tak, aby objemové, materiálové a výtvarné řešení odpovídalo 
dnešnímu stylu městské zástavbu. Na budově bude provedena plochá střecha s atikou 
Dispoziční řešení novostavby odpovídá potřebám stavebníka. Prostorové uspořádání bytového 
domu s ohledem na orientaci, tvar a velikost pozemku je přiměřené a je v souladu s 
požadavky stavebníka. 
Bytový dům je navržena jako celopodsklepený bytový dům s třemi nadzemními 
podlažími. V bytovém domě se nachází 12 bytových jednotek. V suterénu se nachází sklepní 
koje, které budou sloužit k užívání vlastníků bytů. V suterénu se také nachází kotelna, z které 
je bytový dům zásobován teplem. Vertikální propojení mezi jednotlivými patry zajišťuje 
železobetonové monolitické schodiště obložené keramickou dlažbou. Větrání místností 
přirozené a u místností, kde nelze dosáhnout přirozeného větrání, větráme pomocí větrací 
šachty. Dům je vyprojektován ve zděné technologii z tvárnic Porotherm Profi a stropní 
konstrukce se skládá z Porotherm POT nosníků, na které se ukládají vložky Miako. Suterénní 
stěny budou provedeny pomocí ztraceného bednění Diton. Střecha domu navržená dle 
půdorysu, jako plochá. Na fasádě bude vápenocementová omítka potažena silikonovou 
omítkou Weber, odstín žluté Ral 1033. Sokl a prostor vstupu bude tvořen obkladem Klinker. 
 
 
2. Statický posudek 
 
 Konstrukce je navržena z betonových tvarovek Diton 500 x 300 x 250mm prolévaných 
betonem C20/25 XC2, tloušťky 300mm. Svislá výztuž R14 B500A á 250mm při vnitřním i 
vnějším povrchu. Nahoře bude výztuž zahnuta do stropní konstrukce. Vodorovná výztuž 2 x 
R14 B500A v každé řadě ztraceného bednění, tedy po 250mm. Výztuž bude provedena tak, že 
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bude tvořit rámové rohy ve všech hranách konstrukce. Pro výpočet je uvažován jeden běžný 
metr stěny, který je u podlahy i stropu podepírán kloubově – prostý nosník. 
 
Zatížení: 
Je uvažováno následující zatížení: 
 Tlak zeminy v klidu na obvodové konstrukce podzemní části je uvažován, jako tlak 
zeminy v klidu k0 = 0,5;  γ = 20 kN/m; h = 2,5m. Zatížení působí jako trojúhelníkové zatížení 
od paty stěny. 
 gd = γ · h · k0 · γG = 20 · 2,5 · 0,5 · 1,35 = 33,75 kN/m2 
 
 Tlak na boční steny pod terénem od přitížení terénu v okolí konstrukce (přitížení 
povrchu 20kN/m). Toto zatížení je uvažováno jako spojité po celé výšce stěny. 
 qd = qk · k0 · γQ = 20 · 0,5 · 1,5 = 15,00 kN/m2 
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3. Materiál, doprava a skladování 
 
Na vnější obvodové nosné suterénní stěny budou použity betonové tvarovky Diton ZB 
30, ocelvá výztuž R14 B500A a beton C20/25. Betonové tvarovky jsou baleny na dřevěných 
paletách a na staveniště budou dopravovány ze stavebnin Dektrade. Ocel bude objednána na 
běžné metry a bude dodávána v délkách po 6-ti metrech. Materiál bude na staveniště 
dopravován na nákladním valníku s hydraulickým ramenem a přívěsným vlekem. Celková 
hmotnost soupravy může dosáhnout 24t. Palety s betonovými tvarovkami budou skladovány 
na předem připravených zpevněných odvodněných plochách. Pokud není PE obal na paletách 
poškozen, nemusíme nijak jinak chránit. Ocel skladujeme na rovném zpevněném a 
odvodněném podkladu na dřevěné hranoly nebo na přepravních paletách. Betonová směs 
bude dovážená v autodomíchávačích  čerpadlem dle potřeby. Veškerá materiály musíme 
v zimních měsících chránit proti povětrnostním vlivům.  
  
Spotřeba:  
Plocha stěny tl. 300 mm:   247,5 m2 
- Diton ZB 30:   1980 ks 
Ocelové stěnové kotvy Wienerberger: 115 ks 
Výztuž R14 B500A: 
- Délka 6m/ks:   852ks 
Beton C20/25:    47m3 
Vázací drát:     dle potřeby 
 
 Tvarovky Diton ZB 30 budou dodávány na paletách po 40ti kusech. Bude se muset 
objednat 50 palet, což je 1980 kusů. Ocelové stěnové kotvy budou dodány na kusy a výztuž 
bude dovezena po prutech v délce 6m. Betonovou směs budou dovážet autodomíchávače o 
kapacitě 7m3, bude potřeba 7 dodávek.  
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Obr. č. 11 – Použité ztracené bednění. [14] 
 
 
4. Pracovní podmínky a připravenost 
 
Před zahájením stavebních prací bude pracoviště důkladně vyčištěno. 
Budou dokončeny: 
- základové pásy 
- betonová deska na základových pásech 
- pásy hydroizolace pod budoucím zdivem 
- provedena kontrola rovinatosti betonové desky, případně proběhne vyrovnání v místě 
budoucí stěny 
 
 Minimální teplota při betonáži je stanovena výrobcem na +5°C, pokud bude teplota 
nižší, musíme zavést speciální opatření. Po celou dobu provádění dodržujeme postupy 
stanoveny výrobcem.  
 Musíme dodržovat bezpečnost při práci, každý pracovník musí mít odpovídající 
osobní ochranné pracovní pomůcky. Při betonáži se jedná hlavně o pracovní obuv, pracovní 
oděv, pracovní brýle proti poškození zraku, rukavice a přilbu. Při práci vyšší než 1,5 m budou 
probíhat práce z pomocného lešení. Pracovník na lešení nesmí používat žádné další předměty 
pro zvýšení výšky, lešení smí stavět pouze vyškolený pracovník, musí se provádět řádná 
kontrola, lešení musí obsahovat zábradlí a při podlaze bezpečnostní zarážku, na lešení se sní 
vylézat pouze pomocí určených žebříků, nesmí se seskakovat, lešení se nesmí přetěžovat. 
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 Při zdění v zimním období dbáme na to, aby minimální teplota neklesla pod +5°C 
nejen při zdění, ale taky ve fázi tuhnutí a tvrdnutí betonu. Pevnost konstrukce by nemusela 
dosahovat požadovaných hodnot. Při provádění bednění musíme tvarovky překrývat vhodným 
materiálem, abychom ho chránili před přímým deštěm. Mohlo by dojít ke shromažďování 
vody ve spodní části bednění. Čerstvě zabetonovaní bednění bychom měli chránit i proti 
přímému slunečnímu záření. 
 
 
5. Převzetí staveniště 
 
Pracoviště k budoucímu provedení zděných obvodových nosných stěn přebírá 
pověřený pracovník nebo stavbyvedoucí.  
Provedeme kontrolu provedení základových pásů a betonové desky. Kontrolujeme 
převážně vodorovnost základových konstrukcí v místech zdění budoucích obvodových stěn. 
Dále musíme zkontrolovat provedení hydroizolace před započetím prací. Hydroizolace nesmí 
být nijak mechanicky poškozena, musí být dokonale přilnuta základové konstrukci. 
Kontrolujeme taky provedení přesahu hydroizolace, minimálně 100 mm. Hydroizolace musí 
na šířku přesahovat budoucí zdivo o minimálně 150 mm. 
 Kontrolujeme, jestli není pracoviště znečištěno, nebo mechanicky poškozeno. Dále si 
musíme navrhnout pracovní prostor vhodný pro zdění. 
Musíme sepsat protokol o převzetí staveniště a provedeme záznam do stavebního 
deníku. Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a zahájením prací, přebírá zhotovitel 
konstrukce pro zhotovení stěn a zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává 
dále. 
 
 
6. Personální obsazení a doba provádění 
 
Práce bude provádět 12 pracovníků: 
- 1 mistr 
- 6 zedníků 
- 5 pomocných dělníků 
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Mistr: 
- ohlíží na dodržování technologického postupu a na kvalitu zhotovených prací 
- dohlíží na BOZP 
- přebírá, odevzdává staveniště 
Zedníci: 
- provádí skládání bednění 
- provádí vázání výztuže 
- provádí betonářské práce 
- dodržuje technologické postupy a 
- zadávají práci pomocných dělníku 
Pomocní dělníci: 
- starají se o přísun bednících tvarovek 
- pomoc při vázání výztuže 
- provádí práce podle pokynů zedníků 
 
Doba provádění obvodového zdiva: 247,5 m2 
- Provedení 1 m2 zabere 1,58 hod  
- 247,5 x 1,58 = 391,05 hod 
- 6 zedníků – 391,05 / 6 = 65,175 hod / 8 hod = 8,1 dnů 
 
Celková doba výstavby bude přes 8 dnů. 
 
 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
 
Pomůcky: kladívko, olovnice, vodováha, zednická šňůra, gumová palice, metr, plochý 
  sekáč, štípačky, spirálový vázač. 
Další pomůcky: pracovní lešení, pákové nůžky. 
Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, pracovní boty, štíty, ochranná přilba, ochranné 
brýle, pracovní rukavice, lékárnička. 
Přístroje: úhlová bruska, diamantová pila, nivelační přístroj, ponorný vibrátor. 
Lešení: bez lešení práce pouze do výšky 1,5 m, lešení musí odpovídat příslušné normě 
ČSN 73 8101 lešení. 
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Obr. č. 12 – pracovní pomůcky (diamantová pila, spirálový vázač) [14] 
 
 
8. Pracovní postup 
 
 Na začátku si určíme plán postupu prací a časové schéma postupu prací. 
 
Obr. č. 13 – postup prací 
 
 Podklad pro založení první řady bednění musíme pečlivě očistit. Vyznačíme si 
budoucí polohu všech obvodových konstrukcí. Na betonovou desku ustavíme nivelační 
přístroj, pomocí kterého určíme nejvyšší bod desky pod budoucí zdí. V žádném případě 
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nesmíme osazovat tvárnice, které jeví známky poškození. První řadu tvárnic ztraceného 
bednění dle rovinatosti podkladní vrstvy zakládáme na cementovou maltu (betonová směs 
zavlhlé konzistence o maximální frakci kameniva 4 mm) o dostatečné pevnosti. Před 
zahájením zdění první vrstvy musíme usadit krajové tvárnice - usazení je ideální provést 
pomocí nivelačního přístroje, dále natáhneme zednickou šňůru a následně 
provedeme usazování dalších tvárnic do betonového lože. Musíme dbát na to, aby byly 
všechny tvárnice ve stejné výšce, rovinatost kontrolujeme pomocí vodováhy, případně 
pomocí nivelačního přístroje.  
 Po založení první vrstvy postupujeme ke zdění dalších vrstev. Tyto vrstvy klademe na 
sucho a vazebným způsobem pero drážka. Dle Projektu vkládáme ocelovou výztuž. V našem 
případě vkládáme vodorovnou i svislou výztuž o průměru 14 mm. Vodorovnou výztuž 
klademe na každou položenou řadu betonových tvarovek. Konce výztuže musí být přeloženy 
o nejméně 50 x R (průměr výztuže), tedy 700 mm. Do rohů vkládáme výztuž ohnutou do 
tvaru L, délky 1400 mm. Konce vodorovné výztuže budou opatřeny ohybem, dle výkresu 
provádění. Svislou výztuž vkládáme vždy po vyskládání čtyř řad betonových tvarovek. 
Napojení svislé výztuže bude probíhat pomocí přeložení výztuže v délce nejméně 50 x R, tedy 
nejméně o 700 mm. Betonáž konstrukce provádíme po vyzdění maximálně čtyř vrstev 
tvarovek. Při zalívání tvárnic betonovou směsí hutníme beton pomocí vhodného ponorného 
vibrátoru. Míru zhutnění na betonu sleduje objevující se záměsová voda na povrchu. V této 
fázi s hutněním přestaneme. Hutnění betonu se provádí z toho důvodu, aby beton zcela 
vyplnil dutiny betonových tvárnic a ocelová výztuž byla dokonale kryta betonovou směsí. Při 
betonáži konstrukce se zalívá poslední vrstva pouze do poloviny, aby bylo možné konstrukčně 
navázat na další vrstvy. Další postup zdění a betonáže je obdobný.  
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Obr. č. 14 – rozměry celé a poloviční tvarovky [14] 
 
 
 
Obr. č. 15 – umístění výztuže (viz. statický posudek) [14] 
 
 V každé řadě musíme dodržet vazbu tvarovek, Nesmíme mít nad sebou dvě svislé 
průběžné spáry.  
 K napojení vnitřních stěn tloušťky 300 mm a 115 mm použijeme stěnové kotvy. Kotvy 
před vložením do ložných spár musíme důkladně namočit do zdící malty. Pro stěny tl. 300 
mm vkládáme dvě stěnové kotvy do každé druhé ložné spáry. Pro stěny tl. 115 mm vkládáme 
jednu stěnovou kotvu do každé druhé ložné spáry.   
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Obr. č. 16 – umístění stěnových kotev  
 
 
 Na dokončenou stěnu klademe strop Porotherm a provádíme železobetonové věnce. 
Těmito prácemi se v diplomové práci nezabýváme. 
 
  
9. Jakost a kontrola kvality 
 
 Provádíme kontrolu připravenosti podkladu, práce a surovin, a to ve všech fázích 
výrobního procesu jako je vstupní, mezioperační a výstupní kontrola. 
Vstupní kontrola: 
Kontrola dokumentace stavby. 
Kontrolujeme převzetí pracoviště, s patřičným zápisem do stavebního deníku. 
 Kontrola podkladu: 
- čistota podkladu 
- kontrolu základových konstrukcí a betonové desky 
- kontrolu hydroizolací 
- kontrolu denních teplot 
- kontrolu použitého materiálu 
Kontrola materiálů provádíme zkouškami – kontrolními, průkazními, zvláštními. 
Zkoušky provádí pouze zkušebna vybraná zhotovitelem.  
Zkoušky zahrnují: 
- odběr vzorků materiálů 
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- dopravu vzorků do zkušebny 
-  provedení patřičných zkoušky včetně zhotovení protokolu 
 
Mezioperační kontrola: 
Zahrnuje následující kontroly: 
- kontrolu teploty (min. +5 °C) 
- kontrolu shodnosti použitých materiálu s projektovou dokumentací 
- kontrolu rozměru dle projektové dokumentace 
- kontrolu rovinnosti a svislosti, maximální povolená odchylka do 1 mm 
- kontrolu vazby 
- kontrolu betonové směsi 
- kontrolu umistnění výztuže 
- kontrolu osazení stěnových kotev 
  
Výstupní kontrola: 
Zahrnuje následující kontroly: 
- kontrolu rovinnosti stěn ±1mm na 2m 
- kontrolu svislosti stěn ±1mm na 2m 
- kontrolu osazení stěnových kotev 
 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
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E. Časový plán výstavby zdiva ze ztraceného 
bednění 
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F. Rozpočet zdiva ze ztraceného bednění 
 
104 
 
 
 
105 
 
 
 
 
106 
 
G. Technická zpráva zařízení staveniště 
 
Obsah: 
 
 1. Identifikační údaje stavby 
 2. Základní údaje 
 3. Charakteristika staveniště 
 4. Realizované objekty 
 5. Termíny a lhůty výstavby 
 6. Obecné zásady pro zařízení staveniště 
 7. Popis jednotlivých objektů a zařízení staveniště 
 8. Požární bezpečnost při výstavbě 
 9. Ochrana životního prostředí 
 10. BOZP 
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1. Identifikační údaje stavby 
 
Údaje o stavbě 
Název stavby:        Bytový dům Integra 
Místo stavby:           Lípová 8 / 952, Havířov - Město, okres Karviná 
Pozemek:    325 / 01 
Kraj:                         Moravskoslezský 
Katastrální území:         Havířov  
Zastavěná plocha:           478,5 m2 
Obestavěný prostor:           6197,5 m3 
Dispozice:                           94 místností  
Výška:                                 9,95 m 
 
 
2. Základní údaje 
 
Obecný popis stavby: 
 Stavba domu Integra je určena k pronajímání bytů. Objekt má 12  bytových jednotek. 
Bytový dům Integra je umístěn v obytné zóně Havířov - Město. Umístění budovy je určeno 
regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace SZ-JV) je kolmá k ose komunikace (ul. 
Lípová). Vstup a vjezd na pozemek navazuje na přilehlé parkoviště. Objekt splňuje závazné 
pokyny zadané regulačním plánem. Budova je podsklepená se třemi nadzemními podlažími a 
plochou střechou. V podzemním podlaží je technická místnost a skladové jednotky. Fasáda 
budovy bude tvořena kombinací omítky a obkladu Klinker. 
 
3. Charakteristika staveniště 
 
Pozemek je majetkem investora. V současnosti není pozemek nijak využíván. Vlastní 
staveniště tvoří stavební parcela p.č. 325/01 o celkové výměře 2080m2 v katastrálním území 
města Havířov. Vjezd na staveniště je ze sousední veřejné komunikace. Parcela je umístěna 
v rovinatém území. Na parcele je sejmutá ornice v místě budoucího objektu. Staveniště je 
oploceno, vjezdová brána má šířku 6m. Na staveništi musíme zhotovit vnitrostaveništní 
komunikaci, zázemí pro pracovníky a skládky. 
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Staveniště se začne realizovat tři týdny před zahájením výkopových prací na stavbě a 
bude se postupně budovat a utvářet podle aktuálních potřeb v průběhu stavby. 
Objekty zařízení staveniště se budou postupně likvidovat tak, aby bylo před 
definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. 
 
 
4. Realizované objekty 
 SO 01 Bytový dům 
 SO 02 Přípojky sítí 
 SO 03 Zpevněné plochy 
 SO 04 Terénní úpravy  
 
 
5. Termíny a lhůty výstavby 
 
Harmonogram postupu prací zhotoví na své náklady zhotovitel a dodá je investorovi. 
Lhůta výstavby je stanovena dle požadavků investora. 
 
Termíny: 
Předpokládané zahájení stavby:  7/2016 
Předpokládané ukončení stavby:  9/2017 
 
 
6. Obecné zásady pro zařízení staveniště 
Musíme vybudovat všechny přístupové a vnitrostaveništní komunikace, komunikace 
pro pěší a přepravu materiálu. Pří výstavbě nesmíme okolí a okolní obyvatelé obtěžovat a 
omezovat nadměrným hlukem, prachem, znečištěním apod. Nesmí dojít k ohrožení provozu 
na sousední pozemní komunikaci a vozidla vyjíždějící ze staveniště nesmí tuto komunikaci 
nijak znečišťovat. Nesmí dojít k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k 
sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
 
Odvod dešťových, splaškových a technologických vod ze stavby musí být 
zabezpečeno tak, aby nedocházelo k rozmočení pozemku a hlavně vnitrostaveništním 
komunikacím. 
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7. Popis jednotlivých objektů a zařízení staveniště 
 
A. Přístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace: 
Hlavní přístupová komunikace pro primární dopravu na staveništi je ze sousední 
komunikace. Vjezd je napojen na ulici Lípová a výjezd ze staveniště na ulici Ostravská. Na 
staveništi se zbuduje vnitrostaveništní komunikace, sloužící hlavně k zásobování staveniště 
materiálem pomocí silničních dopravních prostředků. Navrhujeme zařízení staveniště pro fázi 
provádění suterénního zdiva ze systému Porotherm nebo ze ztraceného bednění Diton. Oba 
dva systémy jsou velice podobné, tudíž stačí jedna varianta provedení zařízení staveniště, 
Vjezd a výjezd ze staveniště bude uzavíratelný, pomocí vrat šířky 6m. Hlavní 
vnitrostaveništní komunikace bude široká 6m a bude tvořena z prefabrikovaných silničních 
panelů PREFA tloušťky 150 mm. Panely budou uložených do štěrkopískového lože tloušťky 
150 mm. 
 Komunikace pro pěší budou zhotovena mezi stavebními buňkami, sklady a bude tvořit 
příchod na místo výstavby. Uvažujeme s obousměrným provozem, proto bude jejich šířka 
činit 1500 mm. Chodníky budou zhotoveny ze zhutněné kameniva tloušťky 150 mm. 
 
B. Oplocení a vjezd na staveniště: 
Pozemek bude oplocen průmyslovým oplocením, které tvoří jednotlivá pole o 
rozměrech 3000x2000 mm. Pole jsou tvořena z pozinkované mřížoviny uchycené na sloupky, 
které jsou usazeny do betonových patek. Oplocení bude kolem celého pozemku, na kterém 
bude výstavba probíhat. 
Vjezd i výjezd ze staveniště je umístěn na sousední komunikace a slouží jak pro 
motorová vozidla, tak i pro pěší. Je tvořen uzamykatelnou bránou o rozměrech 6000x2000 
mm. Brána je vytvořena rovněž z mobilního průmyslového oplocení, které je připevněno na 
trubkovou nosnou konstrukci a skládá se ze dvou křídel. 
 Mimo pracovní dobu musí být brána řádně zajitřena, abychom zamezili vninutí cizích 
osob a případným krádežím.  
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C. Elektrická energie 
Jako zdroj elektrické energie bude pro potřeby staveniště použitá stávající trafostanice 
umístěna nedaleko staveniště. Minimální příkon el. energie pro provoz zařízení staveniště je 
spočítán na 85 kW. 
U vstupu na staveniště bude zhotoven hlavní staveništní rozvaděč (HSR). Rozvaděč 
bude uzamykatelný a bude obsahovat hlavní stavební vypínač. Z hlavního stavebního 
rozvaděče se povede vedení pod terénem v plastových chráničkách v hloubce 0,5m. Pod 
komunikaci bude vedení chráněno ocelovými chráničkami. 
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P=84,72kW   Vzorec výpočtu příkonu [18]. 
 
 
D. Voda 
Pro napojení na místní vodovodní řád bude zhotovena provizorní šachtice. Šachtice 
bude vytvořena z betonových skruží o průměru 1m a hloubce 1m. Rozvod vodovodního řádu 
po staveništi je zhotoven dočasným podzemním vedením z potrubí PE DN25 v hloubce 1 m 
pod terénem. Na rozvod budou napojeny mísící centra, odběrné místa a hygienické zažízení.   
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Qn=0,61l/s  Vzorec výpočtu průtoku [19]. 
 
Návrh: DN 25 
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E.  Kanalizace 
Na staveništi bude zhotoveno provizorní kanalizační potrubí PVC DN100. Potrubí 
bude napojeno na veřejnou kanalizační síť. Na kanalizaci bude napojeno hygienické zařízení 
staveniště. Veškeré potrubí bude uloženo v zemi v hloubce 1 m pod úrovní terénem a bude 
uloženo do pískového lože. 
 
Během likvidace zařízení staveniště je nutné veškeré provizorní inženýrské sítě 
odstranit. 
 
F. Sklady a skládky 
Sklady a skládky musí na staveništi zajistit plynulý odběr veškerého materiálu. 
Sklady budujeme postupně, dle potřeb výstavby. 
Materiál ukládáme tak, jak to předepisuje výrobce. Musíme zamezit jakémukoliv 
poškození, čí znehodnocení materiálu. V místě skládek se provede skrývky ornice. 
 Pro etapu zdění suterénního zdiva máme navrhnutou zpevněnou plochu na zdící 
prvky. Pytlové směsi a kusový materiál bude ukládán v uzamykatelném skladě.  
Na staveništi bude materiál s týdenním předstihem, aby nedocházelo ke zpomalení 
výstavby. Materiál bude dovážen dle harmonogramu výstavby a skutečného stavu na stavbě.  
 
Sklady: 
Pro tuto fázi výstavby nám budou stačit dva uzamykatelné kontejnery LK1 od firmy 
ToiToi. Rozměry skladu jsou 6x2,5x2,8 m. V kontejnerech se budou skladovat pytlované 
směsi, drobný materiál a veškeré pomůcky a stroje na výstavbu. Sklady budou umístěny na 
silničních panelech o rozměrech 3x1x0,15 m a budou podloženy dřevěnou fošnou. Panely 
budou uloženy ve štěrkopískovém lože tloušťky 150 mm. Sklady musí být umístěny ve 
vodorovné poloze.  
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 17 – Sklad  ToiToi LK1 [20] 
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Skládky: 
 
 
Deponie sejmuté ornice: 
Na staveništi se bude nacházet dočasná skládka sejmuté ornice. Bude situována do 
severozápadní části staveniště. Ornice bude vršena strojně v etapě zemních prací. Ornice bude 
využita na terénní a sadové úpravy. Celkem bude potřeba uskladnit 460,312 m3 ornice. 
Deponie sejmuté ornice bude navržena jako komolý jehlan. Spodní podstava bude mít 
rozměry 13 x 15 metrů (195 m2). Horní podstava bude mít rozměry 7 x 9 m (63 m2).  
 
 
 
Ornice bude strojně vrstvena do výšky 3,5 metrů. Deponie bude mít svahy o sklonu 
1:1. 
 
Zásobník na suchou směs: 
V době provádění omítek se budou na staveništi nacházet dva zásobníky na suchou 
směs. Zásobníky musí stát na zpevněné ploše ze silničních panelů. Sila budou dopravovány 
speciálními automobily. Doprava a složení sil bude probíhat na vnitrostaveništní komunikaci. 
Sila se nebudou měnit, ale dle potřeby budou doplňovány. 
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Mycí místo: 
V místě výjezdu ze staveniště bude zhotoveno mycí místo. Mycí místo bude sloužit na 
případné mytí a čištění dopravních prostředků, které se znečistí na staveništi. Tím zabrání 
znečištění přilehlých komunikací.  
 
Kontejnery: 
V rámci zařízení staveniště budou umístěny dva kontejnery na staveništní odpad. 
Rozměry kontejnerů budou 3,5 x 2 m. Kontejnery musí být ustanoveny na zpevněném 
povrchu, v našem případě zhutněná struska tloušťky 100 mm.  
 
Šatny, kanceláře a sociální zařízení: 
 
 
Návrh provozního a sociálního zařízení: 
Kanceláře: 
- 1 stavbyvedoucí………………………  ToiToi – typ BK1 = 15 m2 
-1 mistra……………………………….   ToiToi – typ BK1 = 15 m2 
Šatna: 
Slouží k převlékání pracovníků, ukládání jejich oděvu, schování se před nepřízní 
počasí. 
Je vytvořena z kontejneru ToiToi – typ BK1. 
Určujícími faktory pro velikost plochy šatny jsou: 
- maximální předpokládaný počet pracovníků nacházejících se na stavbě 
v jedné etapě 
- minimální plocha šatny připadající na jednoho pracovníka 
Kontejner je připojen na staveništní rozvaděč elektrického. 
 - 12 pracovníků 
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( 12x1,25 m2 = 15 m2 )…………....……… ToiToi – typ BK1 = 15 m2 
 
Denní místnost: 
 Je vybavena kuchyňskou linkou se základními spotřebiči sloužícími pro ohřev 
potravin. Zde se budou pracovníci stravovat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 18 – Denní místnost BK1 [20] 
 
WC a umývárna: 
K hygienickým účelům je zvolena buňka ToiToi - SK1, obsahuje dva sprchové 
kabiny, tři umývadla, dva pisoáry a dvě toalety. Obsahuje ohřívač teplé vody a elektrické 
topidlo. Buňka je napojena na vodovod, kanalizaci a el. připojku. Neuvažujeme s oddělenými 
prostory, na staveništi se budou vyskytovat pouze muži. Na celou výstavbu navrhujeme jednu 
buňku. 
14 mužů………………………………...  ToiToi -  SK1 = 15 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 19 – Hygienické zařízení SK1 [20] 
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G. Strojní vybavení 
 
1. Jeřáb:  
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Obr. č. 20 – Jeřáb GTMR 386 [21] 
 
 
8. Požární bezpečnost při výstavbě 
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9. Ochrana životního prostředí 
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10. BOZP 
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H. Závěr 
 Cílem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace bytového domu a 
návrh dvou variant provedení suterénního zdiva. Zpracoval jsem technologický postup na 
zdivo z keramických tvarovek Porotherm s vloženou výztuží Murfor a zdivo z železobetonu 
do ztraceného bednění Diton. K oběma variantám jsem zpracoval harmonogram a položkový 
rozpočet.  
 Rozhodl jsem se použít zdivo z keramických tvarovek Porotherm s vloženou výztuží 
Murfor. Tato varianta vyjde z časového i finančního hlediska výhodněji, a také dodržíme 
jednotnou technologii všech svislých konstrukcí. 
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